

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ НСО «Новосибирский
 машиностроительный колледж»
 Н.Л. Афанасьева
 «07» декабря 2020г.



Дорожная карта реализация проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии 2021 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат выполнения	Сроки реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: Токарные работы на станках с ЧПУ					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Утверждение (согласование) перечня закупаемого оборудования по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.1.2.	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.1.3	Закупка учебно-лабораторного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.1.4	Монтаж и запуск оборудования	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Утверждение (согласование) перечня закупаемого оборудования по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.2.2	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.2.3	Закупка учебно-производственного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
1.2.4	Монтаж и запуск оборудования	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Утверждение (согласование) перечня программного и методического обеспечения по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.3.2	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.3.3	Закупка учебно-лабораторного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.3.4	Установка программного и методического обеспечения	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонтные работы	Акт выполненных работ	01.01.2021	31.08.2021	Диде А.А.
1.4.2	Проведение брендинга мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Фотоотчет по брендингу мастерской	01.05.2021	31.08.2021	Диде А.А. Усов В.В
1.4.3	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Электронный сертификат	01.06.2021	01.10.2021	Усов В.В. Павкин М.Ю
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внесение изменений в содержание основных образовательных программ (далее ОПОП) по профессии: 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением	ОПОП по профессии: 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением с внесенными изменениями	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Павкин М.Ю
2.2.	Разработка программ и учебно-методических	Разработана одна программа	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В.

	материалов для реализации технологий электронного обучения и ДОТ	реализации технологий электронного обучения и ДОТ и комплект контрольно-оценочных средств по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением с учетом стандарта WorldSkills по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ.			Усов В.В. Павкин М.Ю
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Применение методики WorldSkills и современных технологий оценки качества подготовки выпускников с использованием демонстрационного экзамена	Программа подготовки к демонстрационному экзамену по компетенции	15.04.2021	30.08.2021	Усов В.В. Павкин М.Ю
3.2.	Подготовка студентов к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills	График подготовки студентов	01.02.2021	01.10.2021	Усов В.В. Павкин М.Ю
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО) и программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) с учетом закупленного оборудования	Разработана одна программа реализации технологий электронного обучения для лиц, не имеющих ПО с учетом закупленного оборудования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением Разработана одна программа реализации технологий электронного обучения для лиц, имеющих СПО или ВО с учетом закупленного оборудования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усова Т.С

		числовым программным управлением			
4.2.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской.	Разработана одна общеобразовательная программа с использованием материально-технической базы мастерской по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Павкин М.Ю
4.3	Разработка программы подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской.	Адаптирована одна программа подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида с использованием материально-технической базы мастерской по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Павкин М.Ю
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программы ПК по внедрению современных программ и технологий обучения. Организация участия в разработке и реализации программ ДПП педагогических кадров по двум направлениям: мониторинг потребности педагогических кадров в переподготовке; разработка проекта программ ДПП педагогических кадров и мастеров производственного обучения.	Новые программы ПК для педагогических работников сторонних образовательных организаций. Банк данных по мониторингу потребностей. Разработан один проект программы ДПП педагогических кадров	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Павкин М.Ю
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской.	Список сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	11.01.2021	31.07.2021	Усова Т.С

6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Список сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	11.01.2021	31.07.2021	Усов В.В
Мастерская № 2: Фрезерные работы на станках с ЧПУ					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Утверждение (согласование) перечня закупаемого оборудования по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.1.2.	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.1.3	Закупка учебно-лабораторного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.1.4	Монтаж и запуск оборудования	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Утверждение (согласование) перечня закупаемого оборудования по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.2.2	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.2.3	Закупка учебно-производственного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.2.4	Монтаж и запуск оборудования	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Утверждение (согласование) перечня программного и методического обеспечения по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.3.2	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.3.3	Закупка учебно-лабораторного оборудования по	Контракты, товарные	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В

	компетенции	накладные, акты приема-передачи			Тимошенко И.Н
1.3.4	Установка программного и методического обеспечения	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Павкин М.Ю
1.4.					
1.4.1	Ремонтные работы	Акт выполненных работ	01.01.2021	31.08.2021	Диде А.А.
1.4.2	Проведение брендинга мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Фотоотчет по брендингу мастерской	01.05.2021	31.08.2021	Диде А.А. Усов В.В
1.4.3	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Электронный сертификат	01.06.2021	01.10.2021	Усов В.В. Павкин М.Ю
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внесение изменений в содержание основных образовательных программ (далее ОПОП) по профессии: 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением	ОПОП по профессии: 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением с внесенными изменениями	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Павкин М.Ю
2.2.	Разработка программ ДПО и ПО: разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих СПО) и программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) с учетом закупленного оборудования	Разработана одна программа ДПО для лиц, не имеющих ПО с учетом закупленного оборудования по профессии 15.01.34 «Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением». Разработана одна программа ПО для лиц, имеющих СПО или ВО с учетом закупленного оборудования по профессии 15.01.34 «Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением»	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Павкин М.Ю
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе					

демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Применение методики WorldSkills и современных технологий оценки качества подготовки выпускников с использованием демонстрационного экзамена	программа подготовки к демонстрационному экзамену по компетенции	15.04.2021	30.08.2021	Усов В.В. Павкин М.Ю
3.2.	Подготовка студентов к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills	График подготовки студентов	01.02.2021	01.10.2021	Усов В.В. Павкин М.Ю
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО) и программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) с учетом закупленного оборудования	Разработана одна программа реализации технологий электронного обучения для лиц, не имеющих ПО с учетом закупленного оборудования по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением. Разработана одна программа реализации технологий электронного обучения для лиц, имеющих СПО или ВО с учетом закупленного оборудования по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усова Т.С
4.2.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской.	Разработана одна общеобразовательная программа с использованием материально-технической базы	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Павкин М.Ю

		мастерской по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.			
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программы ПК по внедрению современных программ и технологий обучения. Организация участия в разработке и реализации программ ДПП педагогических кадров по двум направлениям: мониторинг потребности педагогических кадров в переподготовке; разработка проекта программ ДПП педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Новые программы ПК для педагогических работников сторонних образовательных организаций. Банк данных по мониторингу потребностей. Разработан один проект программы ДПП педагогических кадров	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Павкин М.Ю
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской.	Список сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	11.01.2021	31.07.2021	Усова Т.С
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Список сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	11.01.2021	31.07.2021	Усов В.В.
Мастерская № 3: Промышленная механика и монтаж					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Утверждение (согласование) перечня закупаемого оборудования по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Храпский А.В
1.1.2.	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Храпский А.В

1.1.3	Закупка учебно-лабораторного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.1.4	Монтаж и запуск оборудования	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Храпский А.В
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Утверждение (согласование) перечня закупаемого оборудования по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Храпский А.В
1.2.2	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Храпский А.В
1.2.3	Закупка учебно-производственного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.2.4	Монтаж и запуск оборудования	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Храпский А.В
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Утверждение (согласование) перечня программного и методического обеспечения по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Храпский А.В
1.3.2	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Храпский А.В
1.3.3	Закупка учебно-лабораторного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.3.4	Установка программного и методического обеспечения	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Храпский А.В
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонтные работы	Акт выполненных работ	01.01.2021	31.08.2021	Диде А.А.
1.4.2	Проведение брендинга мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Фотоотчет по брендингу мастерской	01.05.2021	31.08.2021	Диде А.А. Усов В.В
1.4.3	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Электронный сертификат	01.06.2021	01.10.2021	Усов В.В. Храпский А.В
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					

2.1.	Внесение изменений в содержание основных образовательных программ (далее ОПОП) по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).	ОПОП по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Храпский А.В
2.2.	Разработка программ и учебно-методических материалов для реализации технологий электронного обучения и ДОТ	Разработаны 2 программы для реализации технологий электронного обучения и ДОТ для СПО, ДПО, ППК по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Храпский А.В
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Применение методики WorldSkills и современных технологий оценки качества подготовки выпускников с использованием демонстрационного экзамена	программа подготовки к демонстрационному экзамену по компетенции	15.04.2021	30.08.2021	Усов В.В. Храпский А.В
3.2.	Подготовка студентов к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills	График подготовки студентов	01.02.2021	01.10.2021	Усов В.В. Храпский А.В
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО) и программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) с учетом закупленного оборудования	Разработана одна программа реализации технологий электронного обучения для лиц, не имеющих ПО с учетом	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усова Т.С

		<p>закупленного оборудования по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). Разработана одна программа реализации технологий электронного обучения для лиц, имеющих СПО или ВО с учетом закупленного оборудования по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).</p>			
4.2.	<p>Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской.</p>	<p>Разработана одна общеобразовательная программа с использованием материально-технической базы мастерской по профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)..</p>	11.01.2021	31.07.2021	<p>Савушкина Е.В. Усов В.В. Храпский А.В</p>

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программы ПК по внедрению современных программ и технологий обучения. Организация участия в разработке и реализации программ ДПП педагогических кадров по двум направлениям: мониторинг потребности педагогических кадров в переподготовке; разработка проекта программ ДПП педагогических кадров и мастеров производственного обучения	Новые программы ПК для педагогических работников сторонних образовательных организаций. Банк данных по мониторингу потребностей. Разработан один проект программы ДПП педагогических кадров	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Храпский А.В
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской.	Список сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	11.01.2021	31.07.2021	Усова Т.С
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Список сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	11.01.2021	31.07.2021	Усов В.В.
Мастерская № 4: Сварочные технологии					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Утверждение (согласование) перечня закупаемого оборудования по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Демьяненко А.П Малыгин С.П
1.1.2.	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Демьяненко А.П Малыгин С.П
1.1.3	Закупка учебно-лабораторного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.1.4	Монтаж и запуск оборудования	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В

					Демьяненко А.П Малыгин С.П
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Утверждение (согласование) перечня закупаемого оборудования по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Демьяненко А.П Малыгин С.П
1.2.2	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Демьяненко А.П Малыгин С.П
1.2.3	Закупка учебно-производственного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.2.4	Монтаж и запуск оборудования	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Демьяненко А.П Малыгин С.П
1.3.	Закупка программно и методического обеспечения				
1.3.1	Утверждение (согласование) перечня программно и методического обеспечения по компетенции	Перечень закупаемого оборудования	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Демьяненко А.П Малыгин С.П
1.3.2	Подготовка технического задания	Техническое задание	01.12.2020	30.06.2021	Усов В.В Демьяненко А.П Малыгин С.П
1.3.3	Закупка учебно-лабораторного оборудования по компетенции	Контракты, товарные накладные, акты приема-передачи	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Тимошенко И.Н
1.3.4	Установка программно и методического обеспечения	Акт выполненных работ	01.03.2021	30.09.2021	Усов В.В Демьяненко А.П Малыгин С.П
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонтные работы	Акт выполненных работ	01.01.2021	31.08.2021	Диде А.А.
1.4.2	Проведение брендирования мастерской в соответствии с требованиями методических рекомендаций	Фотоотчет по брендированию мастерской	01.05.2021	31.08.2021	Диде А.А. Усов В.В
1.4.3	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Электронный сертификат	01.06.2021	01.10.2021	Усов В.В Демьяненко А.П Малыгин С.П

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внесение изменений в содержание основной образовательной программы (далее ОПОП) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»	Программы МДК и ПМ с использованием технологий ЭО и ДОТ по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))»	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Малыгин С.П Демьяненко А.П.
2.2.	Разработка программ ДПО и ПО: разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО) и программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) с учетом закупленного оборудования	Разработана одна программа реализации технологий электронного обучения и ДОТ и комплект контрольно-оценочных средств по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» с учетом стандарта WorldSkills по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ.	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Малыгин С.П Демьяненко А.П.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Применение методики WorldSkills и современных технологий оценки качества подготовки выпускников с использованием демонстрационного экзамена	программа подготовки к демонстрационному экзамену по компетенции	15.04.2021	30.08.2021	Усов В.В. Малыгин С.П Демьяненко А.П.
3.2.	Подготовка студентов к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills	График подготовки студентов	15.04.2021	30.08.2021	Усов В.В. Малыгин С.П Демьяненко А.П.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО) и программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) с учетом закупленного оборудования	Разработана одна программа реализации технологий электронного обучения для	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усова Т.С

		лиц, не имеющих ПО с учетом закупленного оборудования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). Разработана одна программа реализации технологий электронного обучения для лиц, имеющих СПО или ВО с учетом закупленного оборудования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).			
4.2.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской.	Разработана одна общеобразовательная программа с использованием материально-технической базы мастерской по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Малыгин С.П Демьяненко А.П.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программы ПК по внедрению современных программ и технологий обучения. Организация участия в разработке и реализации программ ДПП педагогических кадров по двум направлениям: мониторинг потребности педагогических кадров в переподготовке; разработка проекта программ ДПП	Новые программы ПК для педагогических работников сторонних образовательных организаций. Банк данных по мониторингу потребностей. Разработан один проект программы ДПП	11.01.2021	31.07.2021	Савушкина Е.В. Усов В.В. Малыгин С.П Демьяненко А.П.

	педагогических кадров и мастеров производственного обучения	педагогических кадров			
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской.	Список сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	11.01.2021	31.07.2021	Усова Т.С
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Список сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	11.01.2021	31.07.2021	Усов В.В.